

8 Kwietnia 2026

CSAIMBOT WSTĘP DO MILESTONE 2

Początki Milestone 2

Prezentowane przez
Filip Pietrzak, Tomasz Nazar



CEL MILESTONE'A 2

- Skończenie budowy robota
- Funkcjonalna wersja aplikacji
- Integracja aplikacji z robotem
- Działająca kompensacja odrzutu broni
- Symulacja w Gazebo

WARUNKI PRZEJŚCIA

SOFTWARE

- Opóźnienie pakietu UART <5ms
- ~0% zgubionych ramek
- Skuteczność YOLO >95%
- Dataset 10k zdjęć


HARDWARE

- Wydrukowanie elementów 3D
- Fizyczne poruszanie myszką
- Czas reakcji <200ms


PROCES POSTĘPÓW

SOFTWARE

- Powstał projekt UI/UX oraz opis aplikacji
- Początek kalibracji
- Plugin pobierający pozycje trafienia strzałów
- Początek tworzenia dokumentacji technicznej
- Kompatybilność z Linuxem
- Postęp symulacji robota w gazebo
- Testy oprogramowania




SYMULACJA ROBOTA W GAZEBO




HARDWARE

- Budowanie robota
- Symulacje hardware z użyciem naszego modelu



MONTAŽ



PROBLEMY

Oczekiwania, a rzeczywistość

- Święta - teraz, rodzina
- Chwilowe* zmniejszenie rozmiaru drużyny
- Dodrukowanie części z powodu złych pomiarów
- Przegrzewający się elektromagnes
- Zabrakło kabli



8 Kwietnia 2026

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za wysłuchanie



Prezentowane przez
Filip Pietrzak, Tomasz Nazar